



Vorbericht

Vorlage Nr. 21-003-2024

Ziffer 9 der Tagesordnung
UT-01-2024

Dezernat 2
Straßenamt
Gunnar Volz

Ausschuss für Umwelt und Technik
öffentlich am 27.02.2024

K 7502 Rißegg, Brücke über die Riß; Abrechnung

Beschlussvorschlag:

Die Abrechnung mit Nettokosten von 402.092,66 Euro wird genehmigt.

Sachverhalt

1. Vorbemerkung

Der Ausschuss für Umwelt und Technik hat am 11. Februar 2020 den Auftrag für die Bauarbeiten zum Ersatzneubau der Brücke über die Riß bei Rißegg im Zuge der K 7502 zum Angebotspreis von 652.338,42 Euro an die Firma Schmid GmbH & Co. KG, Baltringen vergeben. Die Vergabe erfolgte vorbehaltlich der Förderzusage nach der Verwaltungsvorschrift Kommunalen Sanierungsfonds Brücken. Die Bewirtschaftungssumme wurde auf 692.000 Euro festgelegt.

Am 23. Januar 2020 wurde eine Zuwendung von 329.000 Euro bewilligt. Aufgrund der Änderung der Verwaltungsvorschrift zum Landesverkehrsgemeindefinanzierungsgesetz zum 1. Januar 2020 wurde am 19. November 2021 nachträglich eine Planungskostenpauschale von 98.700 Euro gewährt.

Die Bauarbeiten wurden am 9. März 2020 begonnen und am 29. Oktober 2020 beendet. Die technische Abnahme fand am 4. Dezember 2020 statt.

2. Abrechnung der Baumaßnahme

	Veranschlagte Kosten Euro	Abrechnungsergebnis Euro
Planung	42.000,00	39.245,57
Grunderwerb	2.000,00	1.978,53
Bau	692.000,00	786.977,36
Vermessung	1.000,00	1.591,20
Gesamtkosten brutto	737.000,00	829.792,66
./. Einnahmen Sanierungsfond Brücken	329.000,00	427.700,00
Gesamtkosten netto	408.000,00	402.092,66
Unterschreitung		5.907,34

Aufgrund der zum damaligen Zeitpunkt knappen Personalressourcen im Straßenamt wurde die örtliche Bauüberwachung an ein Ingenieurbüro zu übertragen. Außerdem wurde ein bestehender Fahrgastunterstand an einen geeigneteren Standort versetzt. Dies begründet die höheren Baukosten.

3. Finanzielle Auswirkungen

Die Maßnahme konnte mit Einsparungen von 5.907,34 Euro gegenüber der Kostenschätzung zum Abschluss gebracht werden.