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Vorbericht 

Vorlage Nr. 24-005-2024 

Ziffer 4 der Tagesordnung 
UT-01-2024 

Ausschuss für Umwelt und Technik 
öffentlich am 27.02.2024 
 

Dezernat 2 

Amt für Liegenschaften und Gebäude 
Holger Thiessen 
 

 
 
 

Neubau Schülerwohnheim, Vergabe Dachabdichtungsarbeiten 

 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Auftrag für die Dachabdichtung wird an die Holl Flachdachbau GmbH + Co. KG zum 
Angebotspreis von 332.550,38 Euro (inkl. Wartung) vergeben. 
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Sachverhalt 
 
1. Vorbemerkung 

 
Am 15. Mai 2023 erfolgte der Spatenstich für den Neubau des Schülerwohnheims beim 

Kreis-Berufsschulzentrum in Biberach. Inzwischen hat die Firma Grüner und Mühlschlegel 
(GM) das Erdgeschoss aus Stahlbeton errichtet. Derzeit werden die Treppenhäuser aus 
Stahlbeton, ebenfalls durch die Fa. GM, gestellt. 
 
In der letzten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik wurden die Pfosten-Riegel-
Fassade, die Innentüren, die Außentüren und Fenster vergeben. Zusammen mit dem 
Holzmodulbau, Rohbau, den technischen Gewerken und unter Berücksichtigung der 
Honorare sind aus Sicht der Kostenberechnung bereits rund 88 Prozent beauftragt.  
 
 

2. Dachabdichtung 
 
Die Dachabdichtung wurde in einem europaweiten Verfahren ausgeschrieben. Die 
Auftragsbekanntmachung wurde am 24. November 2023 an das EU-Amtsblatt versendet. Die 
Bekanntmachung auf der Homepage des Landkreises erfolgte am 27. November 2023 und in 
der Schwäbischen Zeitung am 2. Dezember 2023. Bis zur Submission am 17. Januar 2024 
sind 12 Angebote eingegangen.  
 
Die Firma Holl Flachdachbau aus Ravensburg hat mit 332.550,38 Euro inklusive 
Wartungspositionen das wirtschaftlichste Angebot abgegeben.  

 
Die Firma ist bekannt und in der Lage, die Arbeiten fach- und termingerecht durchzuführen. 
Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an die Firma Holl zu vergeben.  
 
 

3. Kosten  
 
Der Kreistag hat am 5. Juli 2023 die Fortschreibung der Kosten auf 30 Mio. Euro genehmigt.  
 
 

4. Zuschuss 
 
Der Landkreis hat für den Neubau des Schülerwohnheims einen Zuschuss nach dem BEG 
(Bundesförderung für effiziente Gebäude) Effizienzhaus 40+ beantragt und in Höhe von 
2.345.000 Euro bewilligt bekommen. 
 
 

5. Zeitplan 
 
Derzeit werden die Erd- und Stahlbetonarbeiten ausgeführt. Seit Sommer 2023 werden 

parallel dazu die technischen Gewerke ausgeführt. Die Montage des Holzmodulbaus ist in 
den Sommermonaten 2024 vorgesehen.  
 
 

6.   Finanzielle Auswirkungen 
 
  In den Haushaltsplänen 2021-2024 sind für den Neubau des Schülerwohnheims insgesamt 
  22,25 Mio. Euro bereitgestellt. In der Finanzplanung sind für die weiteren Haushaltsjahre 
  7,75 Mio. Euro vorgesehen.  
 
 

Anlagen: 
Kostenfortschreibung (Anlage 1, öffentlich) 
Ausschreibungsergebnisse (Anlage 2, nicht öffentlich)  
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